

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ УЛСЫН КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 01 сарын 31-ны өдөр

Дугаар 07/2025

Улаанбаатар хот

НЭГ. Ерөнхий хэсэг

- 1.1 Барилга байгууламжийн нэр, байршил, хүчин чадал:
**“ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ НӨХЦӨЛТЭЙ “АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫГ
ӨРГӨТГӨН УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗҮҮН БҮСИЙН ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ” ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БАРИЛГА
УГСРАЛТЫН АЖИЛ.**
- 1.2 Хөрөнгө оруулагч, захиалагч:
**МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ОХИН КОМПАНИ “ДИ БИ ЭМ ЛИЗИНГ”
ХХК, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ**
- 1.3 Ерөнхий ба туслан гүйцэтгэгчийн нэр, хаяг:
“ХУНАН ИНДАСТРИАЛ ЭКҮЙПМЭНТ ИНСТАЛЭЙШН” ХХК
- 1.4 Зураг төсөл зохиогчийн нэр, хаяг:
БНХАУ-ЫН ХУНАН МУЖИЙН “ЧАНША ӨНГӨТ МЕТАЛЛУРГИЙН ЗУРАГ
ТӨСӨЛ СУДАЛГААНЫ ХҮРЭЭЛЭН”
МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ЗУРГИЙН ГҮЙЦЭТГЭГЧ: “ИНТЕРНЭШНЛ ПОВЕР” ХХК
- 1.5 Эрчим хүчний сайдын 2024 оны 10-р сарын 31-ны өдрийн А/234 дугаартай
тушаалаар зохион байгуулсан 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй улсын комисс нь
барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахад бэлэн болсон тухай
Захиалагчийн даргын 2024 оны 10-р сарын 23-ны өдрийн 1/818 дугаар
хүсэлтийн дагуу 2024 оны 11-р сарын 14 -ны өдрөөс 1 өдөрт багтаан шинээр
барьсан, өргөтгөл, шинэчлэл хийсэн ажлын гүйцэтгэл, чанар, холбогдох
баримт бичигт газар дээр нь үзлэг шалгалт хийв.
- 1.6 Энэхүү барилга байгууламжийг: /F2232AA0219R, F2232AA04R,
F2232AA04TG, FF2232AA03R, F2232AA0210F, F2232AA0218R,
F2232AA0205R, F2232AA0206R, F2232AA0211R, F2232AA0212R,
F2232AA0216R, F2232AA0217R, F2232AA12TG, F2232AA04TG,
F2232AA04TJ, F2232AA09TG, F2232AA09TJ, F2232AA07TG, F2232AA07TJ,
F2232AA02DK, F2232AA05DK, F2232AA06DK, F2232AA07DK, F2232AA09DK,
F2232AA10DK, F2232AA02DG, F2232AA02DD, F2232AA07DD,
F2232AA08DD, F2232AA10DD, F2232AA03, F2232AA09DD, F2232AA05DD,
F2232AA06, F2232AA02DK, F2232AA05DK, F2232AA06DK, F2232AA07DK,
F2232AA09DK, F2232AA10DK, F2232AA02DG, F2232AA02DD, F2232AA07DD,
F2232AA08DD, F2232AA10DD, F2232AA03, F2232AA09DD, F2232AA02DG8,
F2232AA05DD, F2232AA06DD, F2232AA08TG, F2232AA10TG, F2232AA08T,
F2232AA08F, F2232AA08S, F2232AA09S, F2232AA08TG, F2232AADB TJ,
2232AA03TG, F2232AA03TJ, F2232AA0207R, F2232AA0208R, F2232AA06R,
F2232AA06S-01, F2232AA06S-04, F2232AA06R-01, F2232AA06R-13,
F2232AA06F-01, F2232AA06F-04, F2232AA06TG-01, F2232AA06TG-
09F2232AA06TJ-01, F2232AA06TI-03, F2232AA06R, F2232AA05R/ дугаартай

зураг төслөөр 2023 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс барьж эхэлсэн ба 2024 оны 06-р сард барьж дууссан байна.

ХОЁР. Дүгнэлтийн хэсэг

- 2.1 Энэ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй “Амгалан дулааны станцыг өргөтгөн Улаанбаатар хотын зүүн бүсийн дулааны хэрэглээний өсөлтийг хангах” төслийн барилга угсралтын ажил, түүний холбогдох акт, баримт бичгүүдийг шалгаж ажлын гүйцэтгэлд үнэлэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэхүү эрчим хүчний барилга байгууламжийн ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомж заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд хөрөнгө оруулагч, захиалагч (ашиглагч) болох **“Амгалан дулааны станц” ТӨХК-ийн** мэдэлд 2024 оны ... -р сарын ... -ны өдрөөс ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

- 2.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) Барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх:

б) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

- 2.3 Ашиглагч байгууллагад:

а) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох:

б) Барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх, баяжилт хийж байх:

в) Барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, засвар үйлчилгээг тогтоосон хугацаанд тогтмол хийж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

- 2.4 Улсын комиссын акт ³ хуудас, хуралдааны тэмдэглэл ⁹ хуудас, Улсын комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт ¹² хуудас материал, барилга байгууламжийн баримт бичгийн жагсаалт болох ... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ГУРАВ. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

- 3.1 Эрчим хүчний барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Улсын комиссын дарга:

Б.Насантогтох

Эрчим хүчний яамны Эрчим хүчний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

**ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ НӨХЦӨЛТЭЙ “АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫГ
ӨРГӨТГӨН УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗҮҮН БҮСИЙН ДУЛААНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ
ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ” ТӨСЛИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ**

Нарийн бичгийн дарга:

Г.Бат-Очир

“Эрчим хүчний үндсэний төв” ТӨХХК-ын
ЗТХХ-ийн дулааны хяналтын ахлах инженер

Гишүүд:

Г.Мөнхтөр

Эрчим хүчний яамны Эрчим хүчний
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын
Цахилгааны хэлтсийн шинжээч

Д.Төртулга

Эрчим хүчний яамны Эрчим хүчний
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын
Дулааны хэлтсийн шинжээч

Л.Отгонжаргал

Эрчим хүчний яамны Санхүү, хөрөнгө
оруулалтын газрын Хөрөнгө оруулалтын
хэлтсийн шинжээч

Д.Наранцацралт

Эрчим хүчний яамны Салбарын хяналтын
хяналтын газрын ахлах мэргэжилтэн

Р.Ширчинням

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын
газрын Төрийн өмчийн бүртгэл, ашиглалтын
хэлтсийн мэргэжилтэн

Д.Баян-эрдэнэ

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гал
түймэртэй тэмцэх газрын хэлтсийн дарга
хурандаа

Я.Чулуун - I

Үндэсний төв архивын Зураг төслийн
баримтын архивын эрхлэгч

Л.Батхүү

“Эрчим хүчний үндэсний төв” ТӨХХК-ийн
Захиалагч, техникийн хяналтын хэлтсийн
дарга

Э.Мөнхжаргал

“Амгалан дулааны станц” ТӨХК-ийн Ерөнхий
инженер

Ш.Баянмөнх

“Амгалан дулааны станц” ТӨХК-ийн төслийн
ахлах инженер

Ц.Алтангадас

“Интернэйшнл повер” ХХК-ний захирал
/Зураг төслийн байгууллага/

Гао Бо

“Хунан индастриал экүйпмэнт инсталэйшн”
ХХК-ийн төслийн удирдагч /Гүйцэтгэгч
байгууллага/

